

Stikordsreferat Bestyrelsen Sundhold Syd – Afd. 1-1030 08.01.2019

Tilstede; Formand Teis Waldorff, Anja Hansen, Nina Nilsson og Eva fra Byg.

Fraværende; Viktor Grønne og Anne Berg

- Eva fortæller om pris ifht. skift af MGO-plader, samt tidsplan.
- Der skal varsles beboer omkring 3 mdr. før opstart
- Varigheden af udskiftningen er omkring 9 mdr.
- Al er med som rådgiver, og det bliver desværre muligvis dyrere end budgetteret
- Der skal indkaldes til ekstra ordinært afdelingsmøde
- Der skal nedtages trapper og altaner, dette skulle gerne kun tage en dag pr. blok.
- Der opstilles herefter stilladser
- Udlæggelse af køreplaner for projektet
- Vi som afd. Skal stille foreslag om andet underlag, når de er færdige, hvilket kan resultere i en tillægspris
- Beboerne skal gøre sig tanker om andet end underlag/belæg og hvor henne
  - Evt. fliser 30x30cm over det hele.
- På det ekstra-ordinære møde skal der stemmes om der skal gøres brug reguleringskontoen
- Opstart af byggesagen.
- P-aftale forslag til afdelingsmøde – forslag fra Bestyrelsen
- Der skal tjekkes op på velkomstfolder til nye beboere
- Svend skal kontakte Anders Andersen Rengøring for opsigelse af kontrakt og at der ikke skal pudses vinduer imens der er stillads oppe.